

Утверждаю:
Директор МБОУ Денисовская СШ
Пимченко А.И.
Приказ № 38/1 от 23.03.2022 г.

Дорожная карта создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Денисовская СШ.

№п\п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра на основе регионального	Директор школы	Информация по подготовке Центра направляется в РУО	Март 2022 г
2	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Директор школы	Совместно с УО, органами самоуправления	Январь –март 2022г
3	Разработка и согласование с Министерством дизайн проекта Центра	Директор школы	Совместно с УО, органами самоуправления, согласуется с главным консультантом МОиН РД	март 2022г
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор школы, Руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	Март 2022г
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	Июль-август 2022 г
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июль-август 2022 г Сентябрь 2022 г (размещение на сайте)

7	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и представление на вышестоящие уровни.	Директор школы	Предоставление информации	Январь –март 2022 г
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Директор школы, Руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Январь-август 2022 г
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор школы, Руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель -август 2022 г
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Директор школы	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления.	Июнь-август 2022 г.
11	Фотомониторинг готовности Центра.	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Конец августа 2022 г.
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности ,конкурсных мероприятий, проводимых на базе Центра.	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании занятий и внеурочной деятельности, конкурсных мероприятий, проводимых на	Конец августа 2022 г.

			базе Центра.	
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие . Освещение в СМИ.	Директор школы, Руководитель Центра	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ.	Начало сентября 2022 г.
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания функционирования Центра.	Директор школы	Направление информации	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель Центра Педагоги Центра	Организация участия педагогов ОО	В течение года